



ПРОЕКТ 07

ППР / СТРОПОВКА / МОНТАЖ КРАНА

Переход МЦД-1

ППР и организация сложных монтажных работ

Москва, Бутырский Вал, 48

ЗАДАЧА

Описать порядок производства работ и графически проработать монтажные операции на транспортном объекте.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлены текстовая часть ППР, последовательность операций и требования к организации площадки.
- Разработаны схемы строповки и размещения оснастки.
- Проработаны площадки сборки и демонтажа крана, ограничения и меры безопасности.


СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

ППР с отдельной графической частью: стройгенплан, монтажные схемы и технологические указания.


7 графических листов Дополняют текстовую часть ППР



Строповка пролётного строения ➤ • стр. 3



Сборка и демонтаж крана ➤ • стр. 4



Работы в технологическое окно ➤ • стр. 6

Организационно-технологический пакет для подготовки и производства монтажных работ.